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Lyhenteet 
CKU Consti Korjausurakointi 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Sopimusehdot on tar-
koitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin.  
Ratu Ratu-kortisto on Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkai-
sema rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitettu tietopankki. Ratu-kor-
tisto sisältää hyvän rakentamistavan mukaiset tutkimustietoihin perustuvat 
työmenetelmäkuvaukset, työmenekkitiedot, laadunvarmistuksen menette-
lyt ja rakennustöiden turvallisuusohjeet.  
Rala Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen pe-
rustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja ter-
veen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityk-
sistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. 
RYL Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RYL on alan yhdessä sopima hy-
vän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn 
lopputuloksen teknisen laadun. Alalla omaksutun tavan mukaan tilaajan 
tarvitsee vain viitata sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saa-
dakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. RYL määrittää hyvää ra-
kennus- ja kiinteistöntapaa myös silloin, kun osapuolet ovat siitä eri mieltä. 
Virhe Virhe on rakentamisen itselleluovutus- ja luovutusvaiheessa suoritus, joka 
ei vastaa sopimuksessa esitettyjä vaatimuksia (1, s. 12). Virhe; työn tulok-
sessa oleva ominaisuus, joka ei vastaa sovittua suoritusta. Virhe voi ilmetä 
esimerkiksi vauriona, puutteena tai haittana (2, s. 3).  
Puute Puute on rakentamisen itselleluovutus- ja luovutusvaiheessa tilanne, jossa 
urakoitsija ei ole täyttänyt sopimuksessa määritettyä velvollisuutta (1, s. 
12). 
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1 Johdanto 
Rakennusurakoitsijalla on velvollisuus olla tietoinen tekemänsä ja teettämänsä työn laa-
dusta. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 11 § määrittelee asian seuraavasti: 
Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä kor-
jaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin 
niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen toi-
minnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai viimeis-
tään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja toimin-
nassa. (2, s. 5). 
Tämä tavoite voidaan saavuttaa monella tavalla. Nykyisin yleisesti käytössä oleva tapa 
on se, että kohde luovutetaan itselle, ennen kuin se luovutetaan tilaajalle.  
Kohteen luovuttaminen itselle tarkoittaa työmaalla sitä, että tarkastetaan valmis tila nou-
dattaen tilaajan kanssa sovittuja arviointiperusteita. Itselleluovutus on siis osa urakoitsi-
jan laadunvarmistusta työmaalla.  
Tässä työssä tutkitaan yhden korjausrakennustyömaan itselleluovutuksen käytäntöjä 
työmaan yhden rakentamisvaiheen aikana. Työn lähtöoletus on se, että hyvin suunniteltu 
itselleluovutus vähentää luovutusvaiheen puutteita ja virheitä, tuottaa parempaa luovu-
tuslaatua ja parantaa aikatauluissa pysymistä luovutusvaiheessa. 
Korjaavat toimenpiteet ovat urakoitsijalle taloudellisesti ja ajanhallinnallisesti epäedulli-
nen mutta kohteen luovutuslaadun tarkastelun kannalta paras tapa varmistaa, että tilaaja 
saa sovittua laatua. Itselleluovutus on urakoitsijan viimeinen tilaisuus vaikuttaa luovutus-
laatuun. 
Hyvin aikataulutettu ja suunniteltu itselleluovutus ja siihen liittyvä virhe- ja puutelistojen 
korjaussuunnitelma eivät vähennä urakoitsijan tarvetta koko laatuketjun varmistustoi-
menpiteisiin. 
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1.1 Työn taustaa 
Opinnäytetyön tilaaja on Consti Korjausurakointi Oy. Yrityksen toimiala on korjausraken-
taminen.  
Opinnäytetyön aloitukseen johti yrityksen halu selkeyttää ja tehostaa itselleluovutuksen 
käytäntöjä ja mahdollisuus käyttää pitkäkestoisen korjausrakennustyömaan olosuhteita 
käytäntöjen dokumentointiin ja kehittämiseen. Consti Korjausurakointi on melko nuori ja 
kasvanut viime vuosina nopeasti yritysostojen myötä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 41,2 
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 110 (3). Yrityksen yhteiset toimintatavat ja käytän-
nöt ovat muovautumisvaiheessa, ja nyt on hyvä aika poimia parhaita käytössä olevia 
menetelmiä yhteiseen käyttöön. 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 
Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ja kuvata Consti Scandicin 2-vaiheen itselle-
luovutuksen käytännöt, havainnoida nykyisten käytäntöjen vahvuuksia ja kehittämiskoh-
teita ja esittää kehittämisehdotuksia itselleluovutuksen käytäntöihin. 
Itselleluovutuset ovat tässä osa työnjohdon rutiinityötä; niitä tehdään, dokumentoidaan, 
edellytetään ja tarkastellaan osana työn laatua, sujuvuutta ja suunnittelua. Itselleluovu-
tus tarkoittaa tässä kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat kohteen tai osakohteen so-
pimustenmukaiseen itselle luovuttamiseen. Näin tarkasteltuna itselleluovutuksen pro-
sessi alkaa viimeistään hankkeen aikataulusuunnittelusta, jossa sille varataan riittävä 
aika – se jatkuu koko työmaan toiminnan ajan suunnittelun, perehdytysten, tarkastusten 
ja valvonnan muodossa ja päättyy virheettömään luovutukseen. 
Tämä työ tarkastelee korjausrakennuskohteen itselleluovutuksen käytäntöjä yhdellä kor-
jausrakennustyömaalla. Työstä saatuja tuloksia on tarkoitus soveltaa saman yrityksen 
muilla korjausrakennustyömailla. Korjausrakentamisessa työn jäljen arviointiin vaikuttaa 
myös se, mitä vanhaa on säilytetty ja kuinka vanhan ja uuden rakentamisen saumakoh-
dat on pystytty toteuttamaan.  
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Työssä ei oteta kantaa kohteiden kiireaikatauluihin tai työmaaorganisaation kykyyn käyt-
tää itselleluovutusta. Työn ulkopuolelle rajautuvat ryntäämällä tai muutoin poikkeusaika-
taululla rakennetut tai loppuun saatetut kohteet ja osakohteet, ja sellaiset itselleluovutuk-
set jotka on tehty vain lomakkeen täyttövaatimuksen vuoksi. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusmateriaali 
Tutkimuksessa seurataan ja dokumentoidaan Consti Scandic Parkin 2-vaiheen itselle-
luovutuksia kesän 2014 aikana.  Itselleluovutuksen kirjallisia dokumentteja verrataan sa-
malta alueelta oleviin vastaanottotarkastuksen virhe- ja puutelistoihin. Pyritään osallistu-
maan tutkimuksen aikana tapahtuviin itselleluovutuksiin ja haastatellaan työmaan työn-
johtoa. Consti Scandic Parkin rakentamisen asiakirjat ovat osa tutkimusmateriaalia. 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat 
- Kuinka itselleluovutukset Consti Scandic Parkin 2-vaiheessa on tehty; suunnit-
telu, aikataulutus, tekijät, olosuhteet, ajallinen sijoittuminen suhteessa rakentami-
seen ja aikatauluun, arviointiperusteet, kirjaaminen, jatkotoimet ja tietojen jatko-
käyttö? 
- Mikä näissä itselleluovutuksissa on hyvää ja toimivaa, ja kuinka itselleluovutus 
voitaisiin jatkossa tehdä Constin korjausrakennustyömailla vielä paremmin ja hel-
pommin? 
- Mikä on itselleluovutuksen merkitys ja hyöty korjausrakennustyömaan työn joh-
tamiselle, sujumiselle ja laadulle? 
Työmaalla perehdytään Consti Korjausurakoinnin yleisiin käytäntöihin ja materiaaleihin 
itselleluovutuksista. Perehtymiseen kuuluvat Constin intra ja projektipankki, ja muu mah-
dollinen yhteinen käytettävissä oleva aineisto.  
Tärkeitä tietolähteitä ovat YSE:n ja Ratu:n aineistot itselleluovutuksista ja luovutusval-
miudesta, ja muu aiheesta saatavilla oleva kirjallinen ja sähköinen materiaali (artikkelit, 
tutkimukset ja opinnäytetyöt). 
Hyvä rakentamistapa ja rakentamisen laatu ovat itselleluovutuksen teoriaosuuden viite-
kehys. Itselleluovutus on osa urakoitsijan tuotantovaiheen laadunvarmistusta. Laatuun 
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perehdytään Consti Scandic Parkin suunnitteluasiakirjojen ja malliasennusten lisäksi ra-
kennusalan kirjallisuuden kautta. Painotus on laadun määrittelyssä, suunnittelussa ja 
johtamisessa: mikä on oikeaa laatua korjausrakentamisessa, miten osapuolet siitä ta-
hoillaan ovat vastuussa, kuinka sitä tuotetaan rakennustyömaalla? 
Itselleluovutuksen käytäntöjen mittarina pidetään tässä tutkimuksessa valvojan, tilaajan 
ja käyttäjän virhe- ja puutelistoja. Itselleluovutuksen prosessi on sitä sujuvampi, mitä vir-
heettömämpään luovutukseen on päästy. 
Opinnäytetyön tekijä työskentelee tutkimuksen ajan työnjohtoharjoittelijana Consti Scan-
dic Parkin työmaalla ja osallistuu itselleluovutuksiin oman vastuualueensa osalta. Teki-
jällä ei ole aiempaa rakennusalan kokemusta. 
2 Itselleluovutus rakennusalalla 
Itselleluovutus tarkoittaa sitä, että tarkastellaan rajattua aluetta tai kohdetta työn vas-
taanottajan, maksajan, tilaajan ja loppukäyttäjän näkökulmasta. Kuinka se täyttää sovitut 
vaatimukset, kuinka se toimii, miltä se näyttää ja tuntuu, ja onko se kaikilta osin sopi-
muksenmukainen? 
Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusprosessia; se koskee sekä rakennustekni-
siä että taloteknisiä töitä, myös järjestelmiä ja laitteistoja. Rakennusteknisten töiden it-
selleluovutuksen vaiheet ovat Kankaisen ja Junnosen (4, s. 108) mukaan: 
• luovutuksen esitarkastus 
• virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys (erota systemaattiset 
ja satunnaiset virheet) 
• korjausten tarkistus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
• loppusiivous ja tilojen lukitus 
• luovutus tilaajalle 
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Kankainen ja Junnonen kehottavat varaamaan aikatauluun itselleluovutukselle aikaa 
lohkoittain kahdesta neljään viikkoa, ja toteavat että joidenkin systemaattisten virheiden 
korjaamiseen saattaa mennä suhteellisesti melko paljon aikaa. (4). 
Itselleluovutuksessa urakoitsijan työnjohto tarkastelee sovittua, valmiiksi rakennettua 
osakohdetta rakennuksesta asettuen tilaajan, rakennuttajan, käyttäjän ja valvovan viran-
omaisen rooliin. Tarkastelun mittarina ja vertailukohtana toimivat hankkeen sopimus-
asiakirjat ja malliasennukset sekä aiemmat itselleluovutukset ja luovutukset. 
Itselleluovutus voidaan tehdä tilaajan vaatimuksesta, viranomaisvaatimusten täyttä-
miseksi, tai rakennusurakoitsijan omista laatu-, aikataulu- ja kustannussyistä. Itselle-
luovutuksen sijoittumista koko rakentamisen laadunvarmistusprosessiin selkeyttää seu-
raava kuva 1. Kuva osoittaa että itselleluovutus kuuluu pääurakoitsijan osalta urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen, joka on myös osa tilaajan laadunvalvontaa. (5). 
 
Kuva 1. Rakennushankkeen laadunvarmistus Junnosen mukaan (5, s. 7). 
2.1 Viranomaisvaatimukset 
Mikään laki tai asetus ei suoraan vaadi rakennusurakoitsijaa suorittamaan itselleluovu-
tuksia. Rakennusalalla yleisesti noudatettava YSE 1998 vaatii, että urakoitsija tarkistaa 
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työn laadun ennen tilaajalle luovuttamista ja varmistuu järjestelmien ja laitteiden toimi-
vuudesta ennen niiden käyttöönottoa. Maankäyttö ja rakennuslaki 119 § toteaa, että 
säännöksiä ja määräyksiä tulee noudattaa ja että henkilöstön on osattava se tehdä. (6). 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ot-
taen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henki-
löstö. (6). 
2.2 Hyvä rakentamistapa 
Ratu viittaa itselleluovutuksiin luovutuksen yhteydessä; Suunnitteluohje 1224-S, Raken-
nushankkeen laadunvarmistustoimet, ohjaa seuraavasti: 
Viimeistely- ja luovutusvaihe 
Viimeistely- ja luovutusvaihe sisältää ko. vaiheen tehtävien ja aikataulun suunnit-
telun ja toteutuksen. Aikataulu suunnitellaan siten, että kokeille, tarkastuksille, jär-
jestelmien säädöille ja tarvittaville korjaustöille jää riittävästi aikaa. Tavoitteena on, 
että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovutetaan aikataulussa tilaajalle. 
Luovutusvaiheen lopussa kerätään palautetta hankkeeseen osallistuneilta ja pa-
laute jaetaan osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraavissa hankkeissa raken-
nuttaja.  
Rakennuttaja määrittelee viimeistely- ja luovutusvaiheen tehtävät ja hyväksyy pää-
urakoitsijan laatiman luovutusvaiheen aikataulun. Rakennuttaja huolehtii, ohjaa ja 
valvoo, että jokainen osapuoli tekee tarvittavat tarkastukset ja itselleluovutukset. 
Rakennuttajan edustajana valvoja osallistuu tarvittaessa palavereihin, kokeisiin, 
itselleluovutukseen ja tarkastuksiin. (7). 
Hyvä rakentamistapa edellyttää että haluttu laatu suunnitellaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että myös luovutusvaiheeseen kuuluva itselleluovutus suunnitellaan. Suunnitelmassa tu-
lee näkyä kohteiden valmiuden esitarkastus, satunnaisten ja systemaattisesti toistuvien 
virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys sekä korjausten tarkastus. 
Suunnitelmaa laadittaessa olisi huomioitava suunnitelma-asiakirjoissa asetetut vaati-
mukset tarkastuksille ja nimettävä toimenpiteille vastuuhenkilöt. (7). 
Viranomaisten tarkastukset ja katselmukset eivät osoita kohteen olevan sopimusten mu-
kaisessa kunnossa, eikä viranomaisvalvonta rajoita tai vähennä urakoitsijan sopimuk-
senmukaista vastuuta. Viranomaisvalvonnan tarkoitus on osoittaa, että rakennustyöt on 
tehty viranomaisten määräyksiä ja turvallista rakentamistapaa noudattaen. (1; 6). 
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2.3 Laatu suunnitteluvaiheessa 
Laatu voidaan määritellä tuotteen tai palvelun odotettujen ja toivottujen ominaisuuksien, 
ja havaittujen ja koettujen ominaisuuksien suhteeksi. Laatua voidaan ajatella myös pro-
sessina, jossa toisiaan seuraavat jatkuvina vaiheina suunnittelu, tekeminen, tarkastami-
nen ja havaintoihin reagointi. Laatu määritellään tapauskohtaisesti osallisten kesken. (9; 
10). 
Rakentamispalvelun ja rakennuksen laatu on käsite, jonka jokainen rakentamisproses-
siin osallinen määrittelee omasta näkökulmastaan. Jotta voidaan päästä kaikkien kan-
nalta hyväksyttävään lopputulokseen, on hyvä tarkastella samaan rakentamistyöhön ja 
rakennukseen liittyviä erilaisia laadun arviointitapoja. Erityisesti korjausrakentamisessa 
yhteisen laadun määrittely parantaa osapuolten tyytyväisyyttä koko rakentamishankkeen 
aikana, ja erityisesti tyytyväisyyttä tuloksiin. Rakennushankkeen laadunvarmistus sisäl-
tää osapuolten erillisten velvoitteiden lisäksi myös yhteisiä vastuita, näistä keskeisim-
pänä myötävaikutus- ja tiedonantovelvoitteet. (4; 11). 
2.3.1 Tilaajan laatu 
Tilaajan laadunvarmistus tarkoittaa sitä, että tilaaja toimii oman toiminta- tai laatujärjes-
telmänsä mukaisesti ja varmistaa, että urakoitsijalla on edellytykset tehdä oma suorituk-
sensa hyvin. Näihin edellytyksiin kuuluu, että urakoitsija saa suunnitelmat sovitusti ja että 
suunnitelmat ovat virheettömiä, ristiriidattomia ja niiden yhteensopivuus on varmistettu. 
Tilaajan tulee esittää omat laatuvaatimuksensa ja määritellä urakoitsijalta edellytetyt laa-
dunvarmistustoimenpiteet yksiselitteisesti ja selkeästi. Tilaajan tulee huolehtia vastuul-
laan olevien rakennustavaroiden oikea-aikaisista toimituksista ja suunnitella oma työ-
maavalvontansa. (4). 
Tilaajan toiminta on tuotantovaiheessa luonteeltaan urakoitsijan suorituksen edellytyksiä 
luovaa ja ylläpitävää. Tilaajan toiminta voidaan nähdä edellytyksenä sille, että urakoitsija 
voi täyttää omat velvoitteensa – tilaajan on siten omin laadunvarmistustoimenpitein var-
mistettava, että hänelle kuuluvat myötävaikutusvelvoitteet täyttyvät: näihin kuuluu olen-
naisesti työmaakokouspöytäkirjojen toimittaminen urakoitsijan tarkastettaviksi ja lisä- ja 
muutostöiden nopea ja täsmällinen käsittely. (4). 
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Tilaajan urakoitsijalta edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ovat sopimusperustei-
sia, ja ne on siksi määritettävä sopimusasiakirjoissa. (4). 
2.3.2 Rakennuttajan laatu  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on yleensä rakennuttaja. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
korostaa rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten ja säännösten, ja 
myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennuttajan on huolehdittava että nämä vel-
voitteet sisällytetään eri sopimuksiin, ja valvottava niiden toteutumista. Rakennuttaja ja 
pääsuunnittelija selvittävät rakennushankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edelly-
tykset hankkeen suunnittelulle ja toteuttamiselle, huolehtivat rakennussuunnittelun ja eri-
koisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä ja järjestävät suunnittelijoiden yhteis-
työn rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi. Rakennuttajan tulee varmistaa 
että suunnitelmat ovat kattavat, ristiriidattomat, virheettömät ja yhteensopivat, ja että ne 
toimitetaan urakoitsijalle yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. (4). 
2.3.3 Käyttäjän laatu 
Korjausrakennushankkeessa käyttäjän laatukokemus syntyy sekä palvelun (rakentami-
nen), että tuotteen (rakennus) odotustenmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa, että tuotteen 
tai palvelun laatu on silloin hyvä, kun käyttäjän kokema laatu vastaa hänen odotuksiaan. 
Koettuun laatuun vaikuttavat myös suunnittelu, rakentamisprosessi, henkilösuhteet ja 
tiedotus. Lisäksi kokemukseen vaikuttaa ”ajan trendi”, se, millaista vastinetta yleisesti 
uskotaan saatavan, kun sijoitetaan korjausrakentamiseen. (9; 11). 
Korjausrakennushankkeessa käyttäjä voi olla tilaaja (esimerkiksi asuinosakeyhtiön linja-
saneeraus) tai tilaaja ja käyttäjä voivat olla eri tahoja (useat toimitilahankkeet). Käyttäjän 
velvoitteet ja vastuut määrittyvät tilaajan kautta – tilaaja voi valtuuttaa käyttäjän määrit-
telemään rakentamishankkeen rakennusaikaisia ja rakennuksen lopullisia spesifikaati-
oita. Tämä tarkoittaa käyttäjän vaikutusmahdollisuutta rakentamisprosessiin, joka usein 
vaikuttaa rakennuksen käyttöön korjausten aikana, ja mahdollisuutta vaikuttaa suunni-
telma- ja toteutustasolla valittuihin ratkaisuihin. Jälkimmäinen tuo käyttäjälle osan tilaa-
jan vastuusta jo suunnitteluvaiheessa, ja oikein hoidettuna parantaa valmiin työn lopulli-
sen laadun kokemusta. (13; 14).  
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Rakennuksella voi olla myös sellaisia käyttäjiä, joiden odotuksia ei voida huomioida ra-
kentamisvaiheessa: sairaalan potilaat, kauppakeskuksen asiakkaat tai toimitilaa tulevai-
suudessa hallinnoiva vuokralainen. Käyttäjien tarpeet ja odotukset rakennustyölle saat-
tavat poiketa toisistaan runsaasti. Rakennuksen koko käyttöiän aikana sekä käyttötar-
koitus, käyttäjät että yleiset näkemykset ja mielipiteet saattavat vaihdella. Rakentamis-
hankkeen laadun määrittelyyn vaikuttaa sekä usea käyttäjätaho että ajallisesti pitkä käyt-
töikä.  (13; 14). 
2.4 Laatu aikataulusuunnittelussa 
Hyvän aikataulun tunnusmerkit ovat seuraavat: aikataulu on laadittu yhteistyössä työ-
maan, talotekniikan ja keskeisten rakennusteknisten aliurakoitsijoiden kanssa, aikatau-
lun lähtötiedot ovat oikeat, häiriöpelivarat ovat riittävät, varamestat on mietitty, tehtävien 
suoritusjärjestys ja työmenekit ovat oikein, tahdistavat työt on suunniteltu ja mitoitettu. 
(11). 
Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu tehdään tavallisesti neljällä aikataulutasolla: 
alustava yleisaikataulu laaditaan tarjousvaiheessa, yleisaikataulu laaditaan heti urakka-
sopimuksen solmimisen jälkeen, rakentamisvaiheaikataulut toimivat rakentamisvaihei-
den ajallisina toteutusmalleina (yleisaikataulua tarkemmin), ja viikkosuunnitelmat ovat 
työmaan päivittäisten työjärjestelyjen, hankintojen, henkilöresurssien ja kaluston suun-
nittelun apu. (11). 
Työaikataululle on YSE:n mukaan joitakin vaatimuksia: siitä on käytävä ilmi työvaiheet 
ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen, jotta 
osapuolet voivat tahdistaa työt sen mukaan, ja sen laadinnassa on otettava huomioon 
toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. 
(1; 15). 
Sopimusehdot edellyttävät, että työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi. Ai-
kataulu ei kuitenkaan ole sellainen velvollisuus, jota voitaisiin määrätä noudatettavan 
oikeudenkäynnin avulla, mutta aikataulun noudattamatta jättäminen voi olla todiste lai-
minlyönnistä tai ennakoidusta viivästymisestä. Aikataulut suunnitellaan siten, että työ-
maan tavanomaiset ja ennakoitavissa olevat olosuhteet eivät muodostu aikataulua vii-
västäviksi. (15). 
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Urakoitsijan tulee valvoa aikataulun toteutumista ja puuttua ohjaustoimenpitein sellaisiin 
poikkeamiin, joilla voi olla vaikutusta koko hankkeen toteutumaan. Urakoitsijan tulee ra-
portoida tilaajaa aikataulussa pysymisestä. (15). 
2.5 Laatu rakennusprosessin aikana 
Rakennusprosessin laadusta on käytännössä päävastuussa pääurakoitsija. Laatu voi-
daan ajatella sopimuksenmukaisuutena: urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on ai-
kaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työntulos ja luovuttaa se sovittuna ajankoh-
tana tilaajalle. Kaikkien yksittäisten tähän johtavien velvollisuuksien täsmällinen luette-
lointi YSE:ssa olisi mahdotonta, joten pääsuoritusvelvollisuus on määritelty seuraavasti: 
• Urakoitsijan suoritusvelvollisuus kytkeytyy tilaajan maksamaan sovittuun hintaan. 
• Urakoitsijan työntulos määritellään sopimusasiakirjoissa. 
• Urakoitsijan suoritusvelvollisuus perustuu sopimusasiakirjoissa ilmeneviin tehtä-
viin. 
• Urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät pe-
rustu sopimusasiakirjoihin tai yleiseen käytäntöön. 
• Urakoitsijan on tehtävä työ ammattitaitoisesti, voimassa olevien rakentamista 
koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan. 
Urakoitsijalle kuuluvat näin ollen kaikki suoritukset, jotka ovat välttämättömiä sovitun 
työntuloksen aikaansaamiseksi. Määräys korostaa sitä, että kaikkia työntulokseen vai-
kuttavia seikkoja ei välttämättä ole voitu kirjata sopimuksiin, ja sitä, että urakoitsijan ei 
sovi jättää työntulosta vaillinaiseksi sopimuksiin vedoten. Urakoitsijalla on velvoite ym-
märtää jo tarjousvaiheessa kyseessä olevan työsuoritteen olemus. (1; 4; 14). 
Rakennusprosessin laatu koostuu suunnittelun, ohjauksen, valvonnan ja korjaavien toi-
menpiteiden laadusta: tässä korostuvat työkokemus, virheistä oppiminen, aiempien 
hankkeiden tallennettu tieto ja tilanneharkinta. Jotta laatua voi johtaa ja tarkkailla, se on 
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pystyttävä jollain keinoin määrittelemään. Sopimustasolla määritellään usein haluttu lop-
putulos, työmaalla on sen lisäksi pyrittävä laadultaan sellaiseen toimintaan, että se joh-
taa sopimuksenmukaiseen loppusuoritteeseen. (11). 
2.6 Laatu käytännön toimenpiteinä korjausrakennustyömaalla 
Hyvä laatu syntyy työmaalla olosuhteiden ymmärtämisestä. Korjausrakentamisessa on 
erityispiirteitä jotka tulee huomioida. Ratun suunnitteluohje kuvassa 2 määrittelee kor-
jausrakentamisen erityispiirteet seuraavasti: 
  
Kuva 2. Korjausrakentamisen erityispiirteitä Ratu S-1231:n mukaan. (16).  
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Työn aikana urakoitsijalla on vastuu laatimistaan suunnitelmista, hankkimistaan ja ilmoit-
tamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista, tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennus-
tavaroista sekä rakennusosista ja antamistaan määräyksistä. Lisäksi urakoitsija on vas-
tuussa lakien ja asetusten noudattamisesta ja tarvitsemastaan paikalleen mittauksesta 
ja asettamistaan mitoista. (1; 4) 
Laadunvarmistus työmaalla voi olla ennakoivaa, ylläpitävää tai korjaavaa: 
• Ennakoivaan laadunvarmistukseen kuuluu yrityksen oma tuotannonohjausjärjes-
telmä, hankkeen suunnittelu, työmaan aikataulut ja suunnitelmat, työmaan suun-
nitteluasiakirjat, malliasennukset, risteilypalaverit, mittaukset, tehtäväsuunnitel-
mat, perehdytys, opasteet ja muu käytännön ohjaus, turvallisuusvaatimukset, il-
moitustaulujen käyttö ja sisältö ja työnjohdon ja työmaaorganisaation mitoitus. (4; 
18). 
• Ylläpitävää ja ajantasaista laadunvarmistusta on työnjohdon läsnäolo työmaalla, 
TR-mittaukset, kulunvalvonta, kameravalvonta, katselmukset, mestan vastaan-
otot ja luovutukset, työvaiheiden valokuvaaminen ja muu dokumentointi, tavaran 
vastaanotto ja tarkastus, malliasennukset, risteilypalaverit, suunnittelupalaverit, 
työnjohdon viikkopalaverit, viikkoaikataulut, mittaukset. (9; 12). 
• Korjaavaa laadunvarmistusta ovat tarkastukset, toimintakokeet, itselleluovutuk-
set, mittaukset, purku ja uudelleen rakentaminen, ja täydentävä rakentaminen. 
(5;15). 
Ennakoivat, ylläpitävät ja korjaavat laadunvarmistustoimenpiteet saattavat joskus olla 
samoja tai jopa päällekkäisiä toimia, joita suoritetaan rakentamisen eri vaiheissa. Työ-
maalla asioita mitataan rakentamisen kaikissa vaiheissa, valvontaa ja ohjausta tapahtuu 
kaikissa vaiheissa, ja työtä ja aikatauluja suunnitellaan ja korjataan kaikissa vaiheissa. 
Laadunvarmistusketju edellyttää toteutuakseen toimenpiteitä koko rakentamisen ajan. 
(4; 5; 9; 12; 15; 18). 
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3 Consti Scandic Park 
Consti Scandic Park on hotellikiinteistön peruskorjausurakka. Pääurakoitsija on Consti 
Korjausurakointi, kiinteistön omistaja ja rakennuttaja on Pandox Ab, ja käyttäjä eli hotel-
lioperaattori on Scandic Hotels Oy. Rakennuttajatehtävät hoitaa Rakennuttajatoimisto 
Demaco. Rakennustyöt on aloitettu joulukuussa 2012, ja suunniteltu valmistuminen on 
joulukuussa 2014. (19). 
3.1 Consti Korjausurakointi 
Consti Korjausurakointi on osa Consti Yhtiöitä, joihin kuuluvat myös Consti Julkisivut ja 
Consti Talotekniikka. Consti toimii pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Lahden talous-
alueilla. Vuonna 2014 Consti Yhtiöiden liikevaihto yltää lähes 200 miljoonaan euroon. 
Henkilöstöä on omilla palkkalistoilla yli 750 henkilöä. (3). 
Consti Korjausurakointi saneeraa ja peruskorjaa liike- ja toimitilojen lisäksi asuinkiinteis-
töjä ja julkisia kohteita kuten virastoja, kouluja, sairaaloita ja muita terveydenhoidon lai-
toksia. Consti Korjausurakoinnin asiakkaita ovat yksityiset henkilöt, taloyhtiöt, liikeyrityk-
set, kunnat, kaupungit ja valtio. (3). 
3.2 Consti Scandic Park 
Rakennuskohde on Scandic Continental -hotelli Helsingin Töölössä. Kuvassa 3 näkyy 
hotellin julkisivu Mannerheimintieltä katsottuna ennen remonttia. 
 
Kuva 3. Hotelli Scandic Parkin julkisivu ennen korjaustöiden alkamista 
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Hotellin ensimmäinen osa (A-siipi) on valmistunut v. 1972. Vuonna 1979 valmistui tontin 
pohjoisreunaan B-siipi ja vuonna 1984 C-siipi tontin eteläreunaan Dunkerinkadun var-
teen. Rakennukseen on tehty useita muutoksia myöhempinä vuosina. Korjaus- ja muu-
tostyö koskee pääosin A-siipeä, B-siiven kokoustiloja sekä C-siiven hotellihuoneita. Kiin-
teistön bruttoala on 34 730 neliömetriä, josta kerrosalaa 28 366 m2 sijoittuneena kymme-
neen kerrokseen. (19). 
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt: 
• Hotellihuoneet A- ja C-siivessä kunnostetaan. 
• Muutetaan osa A-siiven huoneista esteettömiksi huoneiksi. 
• Muutetaan 1. kerroksen tilajärjestelyjä siirtämällä vastaanottotiskiä ja toi-
mistotiloja, laajentamalla ravintolaa ja kunnostamalla saniteettitilat. 
• Muutetaan A-siiven 2. kerroksen tilajärjestelyjä ja tehostetaan tilankäyt-
töä rakentamalla uudet tilat jätteiden käsittelylle ja lastaukselle. 
• A-, B ja C-siiven turva- ja sähköjärjestelmät uusitaan. 
• A-siiven 3. - 8. kerroksen vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan kokonai-
suudessaan, alemmissa kerroksissa ja 9. kerroksessa osittain.  
• Ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät kunnostetaan ja uusitaan 
suunnitelmien mukaisilta osin. 
• C-siiven lvi-järjestelmät uusitaan kuten A-siivessä, sillä poikkeuksella että 
kuilujen runkoputkia ei uusita. 
• Automaattista sammutusjärjestelmää täydennetään. 
• Tehdään uudet ikkunat A-siiven molempiin päätyihin.  
• A-siiven vesikatolla lauhdutintila rakennetaan IV-konehuoneeksi 
• Uusitaan etupihan liikenne ja pihajärjestelyt. 
• Uusitaan vesikattojen ja pihakansirakenteiden pintamateriaalikerrokset ja 
eristeet sekä kunnostetaan kantavat rakenteet. 
• Tukimuurien ja muiden ulkona olevien teräsbetonirakenteiden betonipin-
nat kunnostetaan. 
• Rakennetaan uusi katos pääoven eteen. 
(20). 
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Kuvaparit 4 ja 5 alla ovat A-siiven hotellihuoneesta ja käytävältä 2-vaiheen alussa ja 
lopussa. 
   
Kuva 4. Vasemmalla on hotellin asuinhuone, jossa purkutyöt on tehty. Oikealla on työnjohtaja 
hotellin A-siiven käytävällä valvomassa pintakäsittelytyötä maaliskuussa 2014. 
      
Kuva 5. Vasemmalla on valmis A-siiven hotellihuone kalustettuna. Oikealla on A-siiven käytä-
vää ja päätyikkuna. Päätyikkunat tehtiin samaan linjaan, jossa työmaahissi sijaitsi rakennus-
töiden ajan. 
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3.2.1 Hotellin toiminta rakennustöiden aikana 
Hotellin toiminta jatkuu koko peruskorjaustyön ajan. Työ suunnitellaan ja vaiheistetaan 
siten, että hotellin vastaanotto, keittiöt ja ravintolat sekä muut huolto- ja käyttötilat ovat 
tarvittavassa määrin tilapäisjärjestelyin käytettävissä.  
Hotellin toiminta jatkuu osassa rakennuksia koko peruskorjaustyön ajan. Tämä 
edellyttää tilapäisjärjestelyjä mm. vastaanoton, keittiö- ja ravintolatilojen, huolto- ja 
käyttötilojen sekä liikkumisen osalta. Työmaa-alueet erotetaan hotellikäytössä ole-
vista tiloista viranomaisten hyväksymin paloseinin ja muin keinoin urakkaan kuu-
luvana. Hotellin rakennusaikainen operointi edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ope-
raattorin (Scandic) kanssa asiakkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. (19). 
Rakennuttajan tavoitteena on pitää hotellihuonekapasiteetti mahdollisimman suu-
rena läpi rakennusprojektin. Tästä syystä on tavoitteena kummassakin rakennus-
vaiheessa ottaa käyttöön kerroksia ylhäältä alaspäin 1-2 kerrosta kerrallaan. (19). 
Vaiheistuksen määrittävin tekijä on käytössä olevan hotellin kerroksiin kulkeva asiakas- 
ja huoltoliikenne, jota hoidetaan A-siivessä olevalla hissiyksiköllä. Koska B- ja C-siivissä 
ei ole hissejä ja portaat ovat hätäpoistumiskäyttöön suunniteltuja, on kulkureittien suun-
nittelu erityisen tarkkaa. (19). Kuvassa 6 esitetään 3. kerroksen asiakasliikenteen väliai-
kainen reitti. 
 
Kuva 6. Kuvassa on kolmannen kerroksen vaiheistuskaavio. Asiakasliikenne on ohjattu väliai-
kaista reittiä kokoustiloihin. Punaisella rasteroitu alue on työmaan käytössä 2-vaiheen alussa, 
siniset nuolet kuvaavat asiakasliikenteen poikkeusreittiä. (22). 
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3.2.2 Vastaanottomenettely urakkasopimuksen mukaan 
Consti Scandic Parkin urakkasopimus määrittelee vastaanottomenettelyä seuraavasti: 
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. 
Urakoitsijan edellytetään tekevän ennen kohteen luovutusta niin sanottu itselle-
luovutus rakennustöiden että taloteknisten urakoiden osalta. 
Tilojen käyttäjät tekevät tilojen ja niiden laitteistojen ennakkotarkastuksen kaksi 
viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastuk-
seen. Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan 
kanssa ennen vastaanottotarkastusta. (19). 
3.3 Consti Scandic Park: 2-vaiheen itselleluovutukset 
Rakentamishankkeen 2-vaiheeseen kuuluu A-siiven majoitushuoneet ja tekniset tilat ker-
roksissa 3–9, ravintola 1. kerroksessa, saunaosasto, uima-allasosasto, A- ja C-siipien ja 
ravintolan vesikatot ja 2. kerroksen A-siiven pohjoispäädyn entinen henkilöstöruokala ja 
hotellin myyntipalvelun toimistotilat. 
Consti Korjausurakoinnin työmaaorganisaatio Scandic Parkin 2-vaiheessa: vastaava 
työnjohtaja, kaksi työmaainsinööriä, vanhempi työnjohtaja, kaksi työnjohtajaa ja kaksi 
työnjohtoharjoittelijaa. 
Ajallisesti 2-vaihe sijoittuu kokonaan vuodelle 2014, tammikuusta syyskuuhun. Tilat luo-
vutetaan vaiheittain. Ravintolan luovutus on toukokuussa, saunaosaston heinäkuussa, 
ja majoituskerrokset ja alueen huoltotilat luovutetaan syyskuun lopussa kaikki kerrallaan, 
vaikka osa majoituskerroksista valmistuu aikaisemmin. (19).  
Itselleluovutuksia tehdään yleisaikataulun mukaan kesäkuusta syyskuuhun saakka.  
(21). 
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3.3.1 Itselleluovutukset yleisaikataulussa 
Scandicin 2-vaiheen yleisaikatauluun itselleluovutukset on suunniteltu osaksi kerros-
luovutusprosessia; kerrosluovutukseen on sisällytetty itselleluovutus, omatarkastus; 
pöytäkirjat, virheiden ja puutteiden korjaus, pölypuhtaaksisiivous, rakennuttajan tarkas-
tukset, valvojien kierrokset sekä virheiden ja puutteiden korjaus. Kuvassa 7 näkyy kah-
deksannen kerroksen kerrosluovutuksen aikataulu. Consti Scandicin 2-vaiheen asuin-
huonekerrosten aikataulut ovat kaikki samanlaisia. (21). 
 
Kuva 7. Ote Consti Scandicin yleisaikataulusta. Kuvaan on rajattu yhden asuinhuonekerroksen 
luovutusaikataulu, ja siinä näkyy kerrosluovutuksen eri osille varatut kestot ja osien si-
joittuminen suhteessa toisiinsa. (21). 
Rakennuttajan tarkastukset on suunniteltu alkamaan samanaikaisesti kuin kerroksessa 
aloitetaan itselleluovutuksen virheiden ja puutteiden korjaus. Omatarkastukselle on va-
rattu kaksi työpäivää, virheiden ja puutteiden korjaukselle yhteensä 15 työpäivää jaet-
tuna kahteen jaksoon ja valvojien kierroksille 10 työpäivää. Pölypuhtaaksi siivous on 
suunniteltu alkamaan omatarkastuksen jälkeen, samaan aikaan kuin valvojien kierrok-
set. (21). 
3.3.2 Itselleluovutuksen käytännöt 
Consti Scandic Parkissa itselleluovutuksiin liittyy tämän tutkimuksen mukaan kaikille yh-
teisiä käytäntöjä, ja muutamia poikkeamia. Itselleluovutuksia tekevät kaikki työnjohtajat 
ja vastaava työnjohtaja. Yleinen käytäntö on se, että alueen vastuutyönjohtaja tekee en-
sin itselleluovutuskierroksen, dokumentoi tiedot vastaavalle mestarille, ja vastaava mes-
tari tekee tämän jälkeen Constin virallisen itselleluovutuksen kirjauksineen. 
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Tähän tutkimukseen kirjatut itselleluovutukset tehtiin kaikki hotellin A-siiven asuinhuone-
kerroksiin; tarkasteltavaa tilaa oli reilut 600 m2: noin 20 hotellihuonetta, yhteensä 500 m2, 
käyttävää ja muita tiloja 145 m2. 
Kaikissa tiloissa ei ollut tarkasteluhetkellä valaistusta, koska työmaavalaistus oli jo pu-
rettu ja lopullisia sähköjä ei ollut vielä kytketty. Alue oli siivottu normaalin työnaikaisen 
ylläpitosiivouksen mukaisesti, ja joissakin hotellihuoneissa ja kylpyhuoneissa oli latti-
oissa suojakartongit teipattuna paikoillaan. Huoneiden kiintokalustus oli pääosin valmis. 
Kuva 8 on pohjakuva Consti Scandic Parkin 2-vaiheen itselleluovutettavista asuinhuo-
nealueista hotellin A-siivessä. (22). 
 
Kuva 8. Consti Scandic Park, 2-vaihe, A-siipi: Työmaa-alue, 20 asuinhuonetta (n.500 m2), käy-
tävää ja muita tiloja 145 m2, yhteensä yli 600 m2. (22). 
Itselleluovutukset tehtiin pääasiassa alueiden valmistumisen, ei yleisaikataulun mukaan. 
Suurin osa itselleluovutuksista tehtiin ennen valvojan kierrosta alueella, muutama sen 
jälkeen.  
Rakennustöiden laatua arvioitiin aiemmin sovittujen ja mallihuoneisiin tehtyjen ratkaisu-
jen mukaan sekä suhteessa 1-vaiheen ja aiempiin 2-vaiheen luovutuksiin ja valvojan 
virhe- ja puutelistoihin. Itselleluovutuksen havainnot kirjattiin useimmiten huonekorttiin, 
joita tehtiin yksi joka huonetilasta.  
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Kuvassa 9 on Consti Scandic Parkin 2-vaiheessa käytössä ollut huonekortti. 
 
Kuva 9. Consti Scandic Park huoneen tarkastuskortti 
Huonekortissa on paikka kaikille itselleluovutuksessa tarkastettaville asioille, työmaan 
tiedot, huonenumero ja tilaa otsikoinnin ulkopuolisille kommenteille. 
Itselleluovutuksia taltioitiin huonekortin lisäksi sanelimella ja kerroksen pohjakuvaan 
merkitsemällä.  
Kaksi työnjohtajaa merkitsi havaitut virheet ja puutteet huonekortin lisäksi huoneeseen. 
Merkkinä käytettiin oranssia teippiä, ja neonvärisiä post-it -lappuja. Yksi työnjohtaja laittoi 
huonekortin kopion huoneeseen sisääntulon lähelle, jotta aliurakoitsijoiden on helppo 
löytää tieto juuri kyseisen huoneen tarvittavista korjauksista. (14). 
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Itselleluovutusten virhe- ja puutelistat yhdistettiin joko aliurakoitsijoiden virhe- ja puute-
listoihin tai valvojan virhe- ja puutelistoihin, tai molempiin, ja näin saatiin listaus johon 
merkittiin kunkin virheen kohdalle korjauksen suorittaja. Tämä vastuulista korjauksista 
kopioitiin ja jaettiin niille, joilla oli listaan liittyviä töitä. Kun korjaukset oli kuitattu suorite-
tuiksi, tehtiin tarkastuskierros, jossa todettiin tilanne. (14). 
3.3.3 Itselleluovutuskierrokset 
Toteutuneet, tähän tutkimukseen dokumentoidut itselleluovutukset: 
3.7. 7. krs  työnjohtaja Jani Helminen 
4.7. ravintola / aulabaari työnjohtaja Kari Väänänen 
23.7. 7. krs  vastaava mestari Karri Mäkinen 
29.7. 6. krs  työnjohtoharjoittelija Mikko Ahonen 
5.8. 5. krs  työnjohtaja Tuomas Mäihäniemi 
14.8. 8. krs  työnjohtaja Kari Väänänen 
18.8. 3. krs  työnjohtoharjoittelija Mari Lybeck 
Itselleluovutuskierrokset toteutettiin kaikki saman kaavan mukaan: Tarkastettiin alue 
asuinhuoneen kokoisina osakohteina, huonekortin mukaisessa järjestyksessä katosta 
lattiaan. Kirjattiin havaitut virheet ja puutteet sekä korjausvastuu. Joissakin tapauksissa 
kirjattiin samalla myös virheen aiheuttaja jotta kustannukset voitaisiin kohdistaa oikein. 
Kerroksessa oli pääosin puutteellinen valaistus tarkistuskierroksen aikana. Tiloja ei ollut 
loppusiivottu. (14).  
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Kuvaparissa 10 vasemmalla on Consti Scandic Parkin asuinkerroksen käytävä, jossa 
huoneen oveen on teipattu täytetty huonekortti. Käytävän katto on osittain auki kesken 
olevien talotekniikan asennusten vuoksi. Oikean puoleisessa kuvassa asuinhuoneessa 
näkyy listojen vieressä virheelliset johdotusten läpiviennit. 
   
Kuva 10. Vasemmalla on hotellin käytävä, oikealla asuinhuone ja listojen vieressä rikko seinässä. 
3.3.4 Haastattelut 
Työnjohdon haastattelut tehtiin vuoden 2014 kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Haastatel-
tavina olivat 2-vaiheen työnjohtajat, vastaava työnjohtaja, valvoja ja työmaainsinööri.  
Vastaava mestari Karri Mäkinen 
Vanhempi työnjohtaja Kari Väänänen 
Työnjohtaja  Jani Helminen 
Työnjohtaja  Tuomas Mäihäniemi 
Työmaainsinööri Heikki Partanen 
Valvoja  Kalervo Hatakka 
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Haastatteluissa kysyttiin kaikilta itselleluovutuksen sopivista olosuhteista ja hyödyistä. 
Useimmat haastattelut tehtiin työmaalla itselleluovutuksen yhteydessä. Alla haastattelu-
jen koonti, vastaukset on mainittu vain kerran vaikka osa niistä esitettiin useammin. 
Missä olosuhteissa itselleluovutus tulisi mielestäsi tehdä?  
Tulisi olla riittävä valaistus. 
Suojaukset olisi hyvä ottaa pois ennen tarkastusta. 
Loppusiivous tulisi tehdä ennen tarkastusta. 
Samoissa olosuhteissa joissa luovutus tilaajalle tullaan tekemään. 
Milloin itselleluovutus olisi ajallisesti sopiva tehdä? 
Mielellään niin, että jää tarpeeksi monta työpäivää aikaa korjauksille. 
Ennen valvojan kierrosta pitäisi ehtiä. 
Voi olla vaikka edellisenä päivänä ennen valvojan kierrosta. 
Ajankohdalla ei ole väliä, kunhan sille on varattu aikaa. 
Mitä hyötyä itselleluovutuksesta on työnjohtajalle?  
Onhan se hyvä katsella tilaajan näkökulmasta. 
Näistä oppii ja voi välttää samat virheet seuraavissa kerroksissa. 
Ei mitään vaan vievät aikaa. 
Hienoa nähdä valmista. 
Harmittaa nähdä virheitä. 
Oppii suunnittelemaan työjärjestystä, kun näkee, mitä on kolhittu. 
Miten kehittäisit itselleluovutusta? 
On hyvä näin. 
Poistaisin. 
En tiedä. 
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Tarkastuskierroksilla ja haastatteluissa keskusteltiin myös työnjohtajan ajankäytöstä, lo-
makkeen toimivuudesta, sähköisen lomakkeen mahdollisuudesta, pohjapiirroksen käyt-
tämisestä merkintöihin, työjärjestyksen ja aikataulujen suunnittelusta ja valmiiden pinto-
jen suojaamisesta ja varomisesta.  
Vastaava mestari ja työmaamestarit kiinnittivät huomiota erityisesti virheiden ja puuttei-
den syntytapaan ja sen myötä korjausvastuuseen; kuka korjaa ja kuka maksaa korjauk-
set, ja mikä on toimiva korjausaikataulu millekin virhetyypille.  
Työnjohto uskoi, että riittävä valvonta ja oikea työjärjestys vähentävät virheitä ja puutteita 
ja että itselleluovutuksen virhe- ja puutelistaan on mahdollista vaikuttaa työn suunnitte-
lulla. 
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4 Huomioita ja kehittämisehdotuksia 
Consti Scandic Parkin itselleluovutuksista on poimittu tähän asioita, jotka ovat toimivia, 
ja asioita joista voisi pienellä vaivalla saada vielä parempia. On myös listattu haastatte-
lujen, työmaakierrosten ja erityisesti valvojan ja yhden työnjohtajan kommenttien poh-
jalta itselleluovutusten edellytyksiä, ja koottu pohdintoja itselleluovutusten merkityksestä 
työmaamestarin työvälineenä. Näissä pohdinnoissa pääpaino on edelleen tutkimusma-
teriaalissa, mutta mukana on mestarityön tekijän omia huomioita ja ajatuksia.  
4.1 Itselleluovutuksen edellytykset 
Jotta alueen voi luovuttaa itselle, on tiedettävä, mitä valmiiseen kokonaisuuteen kuuluu, 
ja mitkä ovat arviointiperusteet – sovitut ja halutut ominaisuudet, sallitut mittapoikkeamat 
ja hyväksytyt muut poikkeamat sovitusta. 
Tarkasteltavien asioiden tulee olla näkyvillä ja havainnoitavissa: suojapaperin läpi tai pö-
lykerroksen alle ei voi nähdä, eikä pimeässä tai otsalampun valossa voi saada tarkas-
tuksesta samaa arviota kuin hyvin yleisvalaistussa tilassa. Jos halutaan välttää tilaajan 
virhelistoja, on oma tarkastus tehtävä samoissa olosuhteissa kuin tilaaja tulee omansa 
tekemään. 
Kaikkien itselleluovutuksia tekevien tulee noudattaa samoja arviointiperusteita. Tässä 
Consti Scandic Parkin yhteinen huonekortti on laatua tasaava apuväline: huonekortti 
muistuttaa jokaista tarkastamaan samat asiat ja samassa järjestyksessä. Yhteisen nä-
kemyksen löytymiseen vaikuttavat myös malliasennukset, joihin kohdetta voi verrata. 
Itselleluovutusten tulee olla vertailukelpoisia myös siten, että ne on tehty yhtä valmiisiin 
kohteisiin. Mieluiten kohteen tulee olla itselleluovutuksen aikaan samassa tilassa kuin 
tilaajalle luovutettaessa.   
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Kuvapari 11 on hotellin asuinhuoneesta itselleluovutuksen aikana. Vasemmalla olevan 
huoneen lattiapintojen tarkastaminen suojausten alta on käytännössä mahdotonta. Oi-
kealla olevassa kuvassa näkyy, että suojapaperin alla voi olla virheitä jotka tulisi huomata 
itselleluovutuksessa. 
   
Kuva 11. Vasemmalla lattiassa suojaus paikoillaan, oikealla vaurio suojauksen alla 
Itselleluovutuksessa on hyvä pystyä asettumaan tilaajan tai valvojan asemaan: Valvo-
jalla ja tilaajalla on omat näkemykset siitä, mikä on tärkeää, tai siitä millainen on pieni 
virhe. Rakennustyön aikana voi käydä niin, että turtuu alueeseen, jota katselee päivittäin, 
ja alkaa ajatella ominaisuutena seikkoja, jotka tulisi nähdä virheenä. (14). 
4.2 Itselleluovutus työvälineenä 
Itselleluovutus on hyvä työväline työnjohtajalle. Sen avulla oppii aliurakoitsijoiden työta-
poja ja voi ennakoida tai pyytää muuttamaan niitä. Se auttaa työjärjestyksen ja suojaus-
ten suunnittelussa ja opettaa kohdistamaan työmaan valvontaa täsmälleen oikeisiin työ-
vaiheisiin. 
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Itsellelluovutuksessa etsitään virheitä ja puutteita. Virheet ja puutteet voivat syntyä mo-
nella tavalla. Työ voidaan tehdä eri tavalla kuin se on ajateltu tehtäväksi, koska ei ole 
ymmärretty ohjetta. Työ voidaan joskus tehdä tarkoituksella eri tavoin kuin on sovittu. 
Virheitä ja puutteita voi myös syntyä jo kertaalleen täysin oikein tehtyyn työhön, vahin-
gossa tai tahallisesti. Kun on löytänyt virheen tai puutteen syntymekanismin, on helpom-
paa suunnitella työ siten, ettei virhe tai puute toistu. 
4.3 Huomioita toimivista käytännöistä 
Consti Scandic Parkin itselleluovutuksen käytännöt toimivat rutiininomaisesti ja itseoh-
jautuen. Kun alue alkoi olla valmis, sovittiin työnjohdon viikkopalaverissa aika, jolloin 
aluevastaava on tehnyt itselleluovutuksen ja siitä aika, jolloin vastaava mestari tulee kier-
tämään alueen joko aluevastaavan kanssa tai yksin. 
Käytössä oleva huonekorttipohja jaettiin sähköisesti työmaamestareille, ja kaikki kokosi-
vat tiedot samalle pohjalle. Vastaava mestari kiersi kaikki alueet, ennen kuin ne luovu-
tettiin tilaajalle. 
Toimivat käytännöt listana: 
• itselleluovutusten huomioiminen yleisaikataulussa 
• tilaajan kanssa sovittujen asioiden noudattaminen luovutusprosessissa 
• toimiva yhteistyö valvojan kanssa 
• yhteinen huonekorttipohja 
• itselleluovutusten sopiminen yhteisesti työnjohdon viikkopalavereissa 
• itselleluovutusten tekeminen rakennustyön etenemisen mukaisesti 
• vika- ja puutelistojen tekeminen huonekorttiin siten, että virheen kohdalle merki-
tään kenen tulee tehdä korjaus 
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• virheiden ja puutteiden merkkaaminen huoneeseen teipillä tai muulla näkyvällä 
tunnisteella 
• täytetyn huonekorttikopion pitäminen huoneessa niin, että tilaan tullessa näkee 
tehtävät korjaustyöt ja voi myös kuitata ne tehdyksi 
• virhe- ja puutelistoihin merkittyjen korjausten tarkistaminen ennen tilaajalle luo-
vutusta 
• sovitun laatutason tarkistaminen aikaisempien rakennusvaiheiden luovutetulta 
alueelta 
4.4 Kehittämisehdotuksia Consti Scandic Parkin itselleluovutuksiin 
Huonekorttiin lisätään tekijän nimi ja sarakkeet sille, kuka korjaa, mihin mennessä ja 
kuittaukset sekä korjauksista että koko virhe- ja puutelistan suorittamisesta. Näin kaikki 
huomiot virheiden ja puutteiden havainnoinnin, korjaamisen ja uudelleen tarkastamisen 
ajalta ovat samassa dokumentissa. Kuva huonekortin uudesta versiosta alla. 
 
 
 
 
HUONEKORTTI  
  
TYÖMAA     
 
 
PVM     
 
 
TEKIJÄ     
 
 
TILA     
 
    
     
rakennusosa virhe / puute 
korjaaja 
(yritys) 
korjaus- 
aikataulu 
korjaajan kuit-
taus (nimi ja päi-
väys) 
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Huonekortin toteutetaan taulukkolaskentapohjaisena, jolloin tietojen tilastointi ja vertailu 
on sujuvampaa. 
Yleisaikataulussa voisi olla varattuna enemmän kuin 2 päivää väliä omien ja valvojan 
kierrosten välillä. Toisaalta, jos halutaan korjata samalla kierroksella useampia virhe- ja 
puutelistoja, on lyhyt aikaväli tässä perusteltu. Tällöin valvojan tulisi saada urakoitsijan 
virhe- ja puutelista mukaansa omalle kierrokselle, ettei samoja asioita päädy usealle lis-
talle. 
Itselleluovutuksen arviointiperusteet voisi katselmoida koko työmaajohdon yhteisenä 
työnä tai mallihuoneesta. Halutun laadun yhteinen tarkastelu joko mallihuoneen tai kir-
joitettujen kriteerien mukaan tuottaa tasalaatuisempia luovutettuja osakohteita. Tasalaa-
tuisuus vähentää yli- ja alilaadun riskiä ja lisää vastaanottajan luottamusta pääurakoitsi-
jaan. Säästääkö vai lisääkö se kustannuksia, riippuu tilanteesta.  
Itselleluovutusten ja luovutusvalmiuden arviointiperusteiden tarkistaminen ja yh-
teinen katselmointi silloin, kun luovutusprosessiin tulee mukaan uusia henkilöitä. Nyt 
kävi niin, että valvojan vaihtuessa virhe- ja puutelistalle päätyi asioita jotka eivät sinne 
kuuluneet ja joita työmaamestari ei voinut ennalta ehkäistä, koska kyseessä oli ominai-
suus eikä virhe. Esimerkkinä asuinhuoneiden lattialistojen ulkokulmien liitokset, joka oli 
1-vaiheessa hyväksytty ja jotka silti päätyivät 2-vaiheessa valvojan virhe- ja puutelistalle. 
Itselleluovutuksista tehdyt virhe- ja puutelistat voisi järjestelmällisesti tarkastella suh-
teessa aliurakoitsijoihin, työn suorituksen kestoon ja ajankohtaan, työryhmään, aluevas-
taavaan, työn suunnitteluun, työjärjestykseen ja työmaan vaiheeseen. Joissakin tapauk-
sissa työryhmän vaihtuminen selkeästi lisäsi tai vähensi virheitä. Lomakaudet näyttivät 
vaikuttavan virheiden syntymiseen, samoin työjärjestys (joka lienee suunniteltu työvai-
heaikataulussa).  
Edellisen järjestelmällisen tarkastelun perusteella voisi tehostaa, parantaa ja helpottaa 
työtä ja kohdistaa valvontaa siten, että saataisiin valmiiksi haluttua laatua. 
  
30 
  
5 Johtopäätökset 
Tässä on koottuna itselleluovutuksen perusteluja ja hyötyjä tilaajan ja pääurakoitsijan 
näkökulmasta sekä koonti niistä hyödyistä, joita Consti Scandic Parkissa on tutkimuksen 
mukaan hyödynnetty. 
5.1 Itselleluovutukset tilaajan näkökulmasta 
Tilaaja voi vaatia itselleluovutuksia urakoitsijalta varmistaakseen aikataulujen pitävyyttä 
ja sovittua lopputuloksen laatua. Itselleluovutus voi olla välitavoite tai maksueräperuste, 
ja siihen voidaan sitoa sakkopykälä.  
Tilaaja hyötyy rakennusurakoijan itselleluovutuksista parhaimmillaan siten, että hank-
keen valvonta kevenee ja valvojan työtunteja ja käyntejä syntyy vähemmän.  
5.2 Itselleluovutukset pääurakoitsijan näkökulmasta 
Urakoitsijan sisäisiä syitä itselleluovutuksiin voivat olla laatu-, aikataulu- ja kustannus-
syyt. Itselleluovutus voi olla yrityksen oma vaatimus osana yrityksen toimintajärjestel-
mää. Itselleluovutusta voidaan käyttää osana hankkeen aikataulujen hallintaa; kun itsel-
leluovutus aikataulutetaan oikein, ei luovutukseen synny vika- ja puutelistojen tuottamaa 
viivettä. Mahdollisia korjauksia päästään tekemään suunnitellusti. Tieto itselleluovutuk-
sesta ohjaa parhaillaan työsuorituksia tarkemmin sopimusta vastaaviksi.   
5.3 Consti Scandic Parkin toimintatapa 
Consti Scandic Parkissa itselleluovutukset tehtiin tilaajan vaatimusten mukaisesti, ja niitä 
käytettiin työvälineenä seuraavien rakentamisvaiheiden työtapojen, työjärjestyksen ja 
valvonnan ennakointiin. 
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6 Yhteenveto 
Hyvästä on usein helppo kehittää vielä parempaa – ja toisaalta ehjää ja toimivaa ei kan-
nata korjata. Osa esitetyistä kehittämisehdotuksista saattaa olla toimivia vain hyvin sa-
mantapaisessa hankkeessa kuin Consti Scandic Park, osa taas soveltunee erilaisten 
toimitilojen rakennustyömaille melko yleisesti. Myös löytyneet hyvät käytännöt voivat olla 
työmaa- tai työryhmäsidonnaisia. 
Kun työmaan työnjohdolla on niin vahvasti itseohjautuva toimintatapa kuin Consti Scan-
dic Parkissa, sen muutosyritykset tai ohjaaminen ulkopuolelta saattaa johtaa olemassa 
olevan hyvän toimintamallin korvautumiseen väkisin tekemisellä – ja se ei yleensä tuota 
haluttua lopputulosta. Toisaalta, muutokset integroituvat usein henkilöiden ja työryhmien 
toimintaan pikkuhiljaa, ja hyvät työvälineet jäävät kyllä käyttöön, kun muutama perus-
edellytys täyttyy. Hyvä työväline on saatavilla, hyvän työvälineen käyttö on helppo aloit-
taa ja se tuottaa hyötyä alusta lähtien, hyvä työväline on hyväksytty sekä työryhmän että 
johdon taholta, ja hyvä työväline tuottaa juuri haluttua laatua. 
Consti Korjausurakoinnin toimintajärjestelmää ja projektitukea voi kehittää niin, että eri-
laisia valmiita ja muokattavia lomakkeita ja niiden koontitaulukoita löytyy helposti in-
trasta. Työpäälliköt voivat alkaa vaatia vastaavilta työnjohtajilta säännöllisesti yhteenve-
toja aikataulun mukaisesti suoritetuista itselleluovutuksista. Tämä edellyttää sitä, että jo 
yleisaikataulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan itselleluovutusten vaatimat ajalliset ja 
muut resurssit sekä sitä, että työmaaorganisaatio on ajoissa tietoinen halutuista itselle-
luovutuksen käytännöistä. Käytäntöjen tulee olla helposti opittavissa ja saatavilla, ja nii-
den tulee helpottaa työnjohtajan työtä.  
Yleensä toimiva sisäinen viestintä ja systemaattinen osaamisen ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen mahdollistaa laadukkaan toimintatavan itseohjautuvan kehittymisen organi-
saatiossa ilman, että siihen tarvitaan muita toimenpiteitä. 
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